COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1784 DEL 05/06/2026

Oggetto	NEXT GENERATION EU PNRR " LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MERCATO COPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE MISSIONE 5- COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP H59J21001590005 - CIG 9796837DA2. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA IN FAVORE DELL' IMPRESA GAIA COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO ATI).

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;
VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTI:
- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)

COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	NEXT GENERATION EU PNRR " LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MERCATO COPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE MISSIONE 5- COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP H59J21001590005 - CIG 9796837DA2. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA IN FAVORE DELL' IMPRESA GAIA COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO ATI).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PREMESSO che con Decreto interministeriale del 30 Dicembre 2021 è avvenuta l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori- rigenerazione urbana – per ciascun progetto, oggetto di finanziamento, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n.160 recante " Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", e che in forza dell'art.28 comma 1 del decreto legge 1° marzo 2022 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art.1, co.42 e ss L.160/2019 confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimento 2.1 " Investimenti in progetti di rigenerazione urbana voti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale " del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO L'Atto d'Obbligo 107034-81535 (anno 2021) connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'interno – Next Generation EU- per il progetto " Lavori di ristrutturazione dell'ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche" per il complessivo importo di € 2.000.000,00 – sottoscritto dal soggetto attuatore – Comune di Milazzo – in persona del legale rappresentante pro tempore- con il quale è stato accettato il finanziamento concesso a valere sul PNRR – Missione 5 - Componente 2- Investimento 2.1. " "Rigenerazione urbana";

VISTO il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale Affari Economici - MEF-RGS-RR 124 del 13.02.2023 con il quale è stato assegnato a questo Ente ulteriore contributo di € 200.000,00 calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo già assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di fronteggiare il maggior fabbisogno derivante dall'aggiornamento dei prezzi dei materiali da costruzione ;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N.312 del 14.06.2022 con la quale l'Istruttore Tecnico Arch. Carmelo Dragà è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ex art.31 del D.Lgs.vo n.50/2016, dell'intervento denominato " Next Generation EU- PNRR – Intervento di ristrutturazione ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche";

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 602 del 28.07.2023 con la quale sono stati aggiudicati ed affidati, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, modificato al D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, i " Lavori di ristrutturazione dell'ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche – Comune di Milazzo" all'operatore economico ATI GAIA COSTRUZIONI SRL (capogruppo) – EUROVEGA COSTRUZIONI SRL (mandante)con sede in via Sicilia n.36 980124 Messina C.F. e P.I. n. 03388190831 che ha presentato un ribasso del 34,221% e, quindi, un' offerta economica pari ad un importo netto di € 1.081.964,91 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 32.672,22;

ATTESO che è stato stipulato contratto con scrittura privata del 29.09.2023 per un importo netto di € 1.114.637,13 di cui € 32.672,22 per oneri di sicurezza non soggetti e oltre iva nella misura di legge;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3928 del 18.12.2025 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei Lavori di ristrutturazione dell'ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi - CUP H59J21001590005 – CIG 9796837DA2, redatta in data 12.11.2025 dal Direttore dei Lavori arch. Bartolo Doria, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. C del D.Lgs n. 36/20239302116CF3, ed approvata giusta Deliberazione di G.M. n. 236 del 28.11.2025 per il complessivo importo di € 1.394.211,03 di cui € 1.301.865,78 per lavori al netto del ribasso del 34,221% offerto in sede di gara, € 92.345,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 139.421,10 per Iva nella misura del 10% per economie";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1492 del 18.05.2026 con la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro tecnico economico a seguito della perizia di variante e suppletiva dei Lavori di ristrutturazione dell'ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi - ed impegnata la somma complessiva di € 104.842,62 in favore dell'operatore economico ATI GAIA COSTRUZIONI SRL (capogruppo) – EUROVEGA COSTRUZIONI (mandante) relativa ai lavori in economia finalizzati allo svuotamento dei locali dell'ex mercato coperto, a carico del capitolo 01052.02.00053882, Piani di sicurezza _ contributo investimenti legge di bilancio 2019 - contributo ristoro gettito tasi (art., c. 892, LS 145 2018) esercizio finanziario in corso, gestione competenza, (imp. 558/2026);

CONSIDERATO che nel quadro tecnico economico di perizia di variante e suppletiva è previsto l'importo di € 88.328,39 nelle somme cofinanziate dall'Ente per lavori in economia finalizzati allo svuotamento dei locali dell'ex mercato coperto;

VISTA la fattura elettronica n. 18/2026 del 26.05.2026 emessa dall'Impresa Gaia Costruzioni S.r.l., con scadenza entro gg. 30 come previsto per legge, dell'importo complessivo di € 88.328,39 di cui € 72.400,32 per imponibile ed € 15.928,07 per Iva al 22% relativa ai lavori in economia finalizzati allo svuotamento dei locali ex mercato coperto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021 in G.U. n. 4 del 07.01.2022 - Missione 5, componente 2 Investimento 2.1 Progetti di "Rigenerazione urbana" ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale specifica nella parte relativa all'erogazione del contributo dell'importo decretato, in base al quale è necessario inserire i mandati quietanzati attestanti l'avvenuto pagamento nella piattaforma REGIS – sezione spese – sottosezione pagamenti costi reali al fine del successivo accreditamento dal parte del competente Ministero;

VISTO il DURC on line emesso dallo Sportello Unico Previdenziale attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa di che trattasi;

VISTA la verifica equitalia, ex art.48 – bis del D.P.R. 602/7, la quale attesta che l'impresa di che trattasi non è soggetto inadempiente;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 16.12.2025 con la quale si è proceduto all' Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2026-2028 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 16.12.2025 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.6 del 16.01.2026 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2026/2028 (*art.169 D.Lgs. vo 267/2000*);

VISTO il Decreto Legge 31 Maggio 2021, n.77;

VISTO il D.lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

VISTI:

- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti per le parti non in contrasto con il D.lgs.vo n.50/2016;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE le leggi :

- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata recepita la legge 08.06.1990 n.142;
- 07.09.1998 , n.23;
- 23.12.2000 n.30;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.per le parti in vigore;

VISTA la legge regionale n.12 del 12 luglio 2010;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 recepito dalla Regione Sicilia con legge n.8 del 17 maggio 2016;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ;

VISTO il Decreto legislativo n. 36/2023 codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo *1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*

Per quanto esposto in narrativa,

P R O P O N E

1) Di dare atto che il finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno - Next Generation EU - per il progetto "Lavori di ristrutturazione dell'ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche" – CUP H59J21001590005, è stato accettato con Atto d'Obbligo per l'importo complessivo dell'opera di € 2.000.000,00, a valere sul PNRR – Missione 5 – Componente 2 Investimento 2.1 relativo all'opera di che trattasi – sottoscritto dal soggetto attuatore – Comune di Milazzo – in persona e nella qualità di legale rappresentante Dott. Giuseppe Midili;

2) Di dare atto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato - Ispettorato Generale Affari Economici – MEF RGS RR 124 del 13.02.2023, è stato

assegnato a questo ente un ulteriore contributo di € 200.000,00 nella misura del 10% dell'importo già finanziato per la realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di fronteggiare al maggiore fabbisogno derivante dall'aggiornamento dei prezzi dei materiali da costruzione;

3) Di dare atto, altresì, che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021 in G.U. n. 4 del 07.01.2022 - Missione 5, componente 2 Investimento 2.1 Progetti di "Rigenerazione urbana" ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, specifica nella parte relativa all'erogazione del contributo dell'importo decretato, in base al quale è necessario inserire i mandati quietanzati attestanti l'avvenuto pagamento nella piattaforma REGIS – sezione spese – sottosezione pagamenti costi reali al fine del successivo accreditamento dal parte del competente Ministero;

4) Di liquidare e pagare in favore dell'Impresa Gaia Costruzioni S.r.l. (capogruppo dell'ATI- Eurovega Costruzioni S.r.l.), con sede in Messina, Via Piemonte n. 10, P.I. 03388190831, la somma totale di € 72.400,32 per imponibile oltre Iva al 22% a fronte della fattura elettronica n. 18/2026 del 26.05.2026 emessa dall'Impresa Gaia Costruzioni S.r.l., con scadenza entro gg. 30 come previsto per legge, dell'importo complessivo di € 88.328,39 relativa per lavori in economia finalizzati allo svuotamento dei locali dell'ex mercato coperto afferenti i " Lavori di ristrutturazione dell'ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche Missione 5- Componente 2- Investimento 2.1 - Rigenerazione Urbana" - CUP H59J21001590005 - CIG 9796837DA2;

   Il mandato di pagamento di € 72.400,32 va emesso a favore dell'Impresa Gaia Costruzioni S.r.l. mediante accredito sul conto corrente dedicato all'affidamento dei lavori, codice IBAN ..omissis….;

   La somma di € 15.928,07 relativa all'IVA al 22% della suindicata fattura elettronica dovrà essere versata secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629, della L. 190/2014.

5) Di dare atto che la somma complessiva di € 88.328,39 trova imputazione a carico del capitolo 01052.02.00053882, Piani di sicurezza _ contributo investimenti legge di bilancio 2019 - contributo ristoro gettito tasi (art., c. 892, LS 145 2018), (imp. 558/2026), esercizio finanziario in corso, gestione competenza (giusta Determinazione Dirigenziale n. 1492 del 18.05.2026);

6) Di dare atto che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2026 e che la spesa è esigibile nell'esercizio finanziario 2026;

7) Di dare atto infine che ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

8) Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che i dati in esso contenuti debbono essere pubblicati in formato tabellare in amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Laura D'Arrigo
(sottoscritto con firma elettronica)