



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3118 DEL 01/10/2026

Oggetto	NEXT GENERATION EU PNRR PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE S. PIETRO, SITA IN VIA POLICASTRELLI, FUNZIONALE ALL'ALLESTIMENTO DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO. CUP H52F24000200006. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. IMPRESA SGPL S.R.L. CIG B9F7AC1F3D
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento PIETRO FABIO SCIBILIA, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	NEXT GENERATION EU PNRR PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO. PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE S. PIETRO, SITA IN VIA POLICASTRELLI, FUNZIONALE ALL'ALLESTIMENTO DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO. CUP H52F24000200006. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. IMPRESA SGPL S.R.L. CIG B9F7AC1F3D
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



PREMESSO:

- Che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021 sono state assegnate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risorse pari a 600 milioni per la realizzazione della Missione 5, Componente 1, Intervento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego";
- Che con nota prot. n. 7562 del 10.08.2021 la Segreteria Generale del Ministero del Lavoro ha approvato il Piano di rafforzamento regionale dei Centri per l'Impiego proposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 29.07.2021;
- Che il Piano de quo ha previsto, sulla scorta della dotazione finanziaria statale attribuita alla Regione Siciliana, la possibilità di ristrutturare ogni singola sede dei CPI al fine di rendere le stesse funzionali e conformi ai dettati normativi (abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento ai fini strutturali, adeguamento alle norme igienico sanitarie agli impianti, rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.) con un contributo onnicomprensivo da destinare all'Ente locale ove ha attualmente sede il CPI territorialmente competente;
- Che con Delibera di Giunta Municipale n. 116 del 14.06.2024 è stato individuato l'immobile da destinare al progetto di potenziamento del C.P.I. secondo il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) di complessivi

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

€ 1.050.000,00 con contestuale approvazione dello schema di convenzione ed autorizzazione al sindaco alla stipula della medesima;

PRESO ATTO:

- Che con D.D.G. n. 1976 del 22.07.2024 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato la Convenzione, già sottoscritta con il legale rappresentante di questo Ente, finalizzata a dotare il Centro per l'impiego di una più adeguata sede, in attuazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., e si è impegnato a corrispondere al Comune di Milazzo un contributo finanziario pari al 100% del quadro economico dell'intervento di € 1.050.000,00 come quantificato nel progetto di fattibilità tecnico economica approvato da questo Ente;
- Che è stato sottoscritto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro ed il Legale rappresentante di questo Ente l'“Accordo ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 21 Maggio 2019 n. 7 finalizzato a dotare il Centro per l'impiego di Milazzo di una più adeguata sede, in attuazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.”;
- Che l'Accordo di cui anzi si colloca nell'ambito del programma di potenziamento strutturale delle sedi dei Centri per l'impiego, previsto e inquadrato quale “progetto in essere” nell'ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 “Politiche del lavoro”, Investimento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l'impiego” del PNRR;

PRESO ATTO:

- Che l'“Intervento di ristrutturazione edilizia dell'ex scuola elementare della frazione S. Pietro, sita in via Policastrelli, funzionale all'allestimento di un centro per l'impiego” - CUP H52F24000200006:
 - a. Contribuisce alla valorizzazione del target associato alla Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 “Potenziamento dei centri per l'impiego”;
 - b. Contribuisce alla valorizzazione dell'indicatore comune C1- Risparmi sul consumo annuo di energia primaria;
 - c. Contribuisce alla valorizzazione dell'indicatore comune C7- Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati;
 - d. Rispetta il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) secondo le linee guida nazionali di cui alle Circolari MEF n.33 del 13 Ottobre 2022 e n. 22 del 14 Maggio 2024;
 - e. Prevede l'esclusione delle seguenti attività (c.d. liste di esclusione) riportate nelle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 ottobre 2022, n. 33 e 14 maggio 2024, n. 22:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
 - f. Rispetta il principio della parità di genere, interregionale e delle persone con disabilità secondo le linee guida approvate con Decreto del Consiglio dei Ministri del 7 Dicembre 2021;
 - g. Contribuisce al superamento dei divari territoriali;
 - h. Rispetta i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione;

- i. Rispetta il divieto di “doppio finanziamento” in quanto il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato esclusivamente con risorse del Fondo di Rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3098 del 20.11.2024 con la quale si è provveduto ad accertare l’entrata di € 1.050.000,00 relativa all’intervento in argomento, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro nell’ambito nel PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1. al Capitolo di entrata 40200.05.00075012, esercizio finanziario 2024, gestione competenza (accertamento n. 781/2024) e ad impegnare la complessiva somma di € 1.050.000,00 a valere sul Capitolo 01052.02.00116051, esercizio finanziario 2024, gestione competenza (impegno n. 2686/2024);

RILEVATO che con determinazione dirigenziale n. 914 del 02.04.2025 è stato affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza al collaudo e relazione geologica relativo all’Immobile destinato a Centro per l’impiego sito nel Comune di Milazzo - CUP H52F24000200006 – CIG B417545AED al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Ing. Carmelo Giannetto (Mandatario – quota di competenza 90,95%) avente sede legale nel Comune di Spadafora (ME), via San Martino n. 31, P.IVA 03005000835, Geologo Giuliana Campanella (Mandante - quota di competenza 1,65%) Ing. Biagio Saya (Mandante giovane professionista – quota di competenza 7,40%) per un importo complessivo di € 102.563,70, CNPAIA al 4% e IVA al 22% inclusi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 194 del 26.09.2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Intervento di ristrutturazione edilizia dell'ex scuola elementare della frazione S. Pietro, sita in via Policastrelli, funzionale all'allestimento di un centro per l'impiego” - CUP H52F24000200006, redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Carmelo Giannetto – Geologo Dott.ssa Giuliana Campanella – Ing. Biagio Saya, per il complessivo importo di € 1.050.000,00 di cui € 790.565,11 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 32.713,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 220.223,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 6.498,28 per economie post gara, con il quadro economico che segue:

A	SOMME A BASE D'APPALTO - al netto di IVA e/o oneri		
A.0	Importo totale lavori e sicurezza	€	823.278,26
A.1	Importo lavori	€	790.565,11
A.2	Importo della manodopera	€	224.295,27
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	32.713,15
A.4	Servizi e forniture	€	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	€	823.278,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE - al netto di IVA e/o oneri		
B.1.1	Indagini/analisi		
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti	€	1.500,00
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni		
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - al netto di cassa e IVA (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€	80.835,21
B.1.2.2	Spese tecniche per incarichi esterni - al netto di cassa e IVA (DL e collaudo)	€	3.927,21
B.1.2.3	Supporto al RUP	€	2.659,97
B.1.2.4	Consulenze specialistiche, consulenze legali	€	0,00

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

	TOTALE SPESE TECNICHE	€	88.922,39
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI		
B.2.1	Allacciamenti pubblici servizi	€	0,00
B.2.2	Espropri - acquisizione aree o immobili	€	0,00
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI	€	0,00
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	€	0,00
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	€	0,00
B.3.3	Compenso per collegio consuntivo tecnico	€	0,00
B.3.4	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€	0,00
B.3.5	Competenze incentivi D.Lgs. 36/2023 RUP	€	3.941,58
B.3.6	Competenze incentivi D.Lgs. 36/2023 Ufficio tecnico	€	11.824,75
B.3.7	Oneri per la verifica preventiva archeologica	€	0,00
B.3.8	Oneri per la verifica del progetto	€	0,00
B.3.9	Spese per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica	€	0,00
B.3.10	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	€	0,00
B.3.11	Spese per rilascio visti e pareri	€	129,57
B.3.12	Oneri di scarica	€	7.500,00
B.3.13	Pubblicità	€	0,00
B.3.14	Spese per commissioni aggiudicatrici	€	0,00
B.3.15	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
B.3.16	Spese legali	€	0,00
B.3.17	Acquisto di beni e forniture	€	0,00
B.3.18	Compensazione prezzi	€	0,00
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	€	23.395,91
B.4	IVA/ONERI	€	
B.4.1	IVA sui lavori	€	82.327,83
B.4.2	IVA su beni e forniture	€	0,00
B.4.3	IVA su indagini/analisi (B.1.1)	€	0,00
B.4.4	Contributo previdenziale spese tecniche per incarichi esterni	€	3.450,50
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni	€	19.736,84
B.4.6	IVA residua	€	1.650,00
B.4.7	Tassa autorità di Vigilanza LL.PP.	€	410,00
	TOTALE IVA E ONERI	€	107.905,16
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	€	220.223,46
	TOTALE PARZIALE QUADRO A+B	€	1.043.501,72
	TOTALE ECONOMIE POST GARA	€	6.498,28
	TOTALE GENERALE	€	1.050.000,00

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 3136 del 23.10.2025 è stata disposta l'autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in argomento mediante esperimento di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 281 del 29.01.2026 le funzioni di RUP dell'intervento sono state attribuite al Funzionario Direttivo Tecnico Arch. Fabio Scibilia, in sostituzione del Funzionario Direttivo Tecnico Ing. Tommaso La Malfa, nominato RUP con determinazione dirigenziale n. 1413 del 12.06.2024, stante l'approssimarsi della collocazione in quiescenza dello stesso;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

VISTA E RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 335 del 04.02.2026 con la quale il Dirigente del 6° Settore ha approvato le operazioni di gara di cui al verbale di procedura telematica n. 1 del 26.01.2026 celebrata dall'Ufficio Gare intersettoriale di questa Stazione Appaltante per l'affidamento dell'Intervento di ristrutturazione edilizia dell'ex Scuola Elementare della Frazione San Pietro sita in via Policastrelli, funzionale all'allestimento di un centro per l'impiego CUP H52F24000200006 - CIG B9F7AC1F3D;

ACCERTATO che con l'anzidetta determinazione dirigenziale è stata disposta l'aggiudicazione all'operatore economico SGPL srl con sede in Via Michelangelo n.15 – 98076 Sant'Agata di Militello C.F. e P.I. n. 01247730839 - che ha presentato un ribasso del 34,874%, e, quindi una offerta economica pari ad un importo di € 514.863,43 oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 32.713,15 e, quindi, per complessivi € 547.576,58 oltre IVA;

ATTESO CHE con determinazione dirigenziale n. 1335 del 04.05.2026 si è preso atto delle risultanze delle operazioni di gara celebrata dall'Ufficio gare intersettoriale di questo Ente - il quale ha disposto l'aggiudicazione, ex art. 17 comma 5 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii, dell'Intervento di ristrutturazione edilizia dell'ex scuola elementare della Frazione San Pietro sita in via Policastrelli, funzionale all'allestimento di un centro per l'impiego CUP H52F24000200006 - CIG B9F7AC1F3D in favore dell'operatore economico SGPL srl con sede in Via Michelangelo n.15 – 98076 Sant'Agata di Militello C.F. e P.I. n. 01247730839 ed è stato approvato il quadro tecnico economico post gara per un importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 514.863,43 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 32.713,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 192.653,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 309.770,12 per economie;

CONSIDERATO che con il suindicato provvedimento è stato altresì approvato il seguente quadro economico post-gara:

A	SOMME A BASE D'APPALTO - al netto di IVA e/o oneri		
A.0	Importo totale lavori e sicurezza	€	823.278,26
A.1	Importo lavori	€	790.565,11
A.2	Importo della manodopera	€	224.295,27
	Ribasso d'asta del 34,8740%	€	275.701,68
	Lavori al netto del ribasso		514.863,43
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	32.713,15
A.4	Servizi e forniture	€	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	€	547.576,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE - al netto di IVA e/o oneri		
B.1.1	Indagini/analisi		
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti	€	1.500,00
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni		
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - al netto di cassa e IVA (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€	80.835,21
B.1.2.2	Spese tecniche per incarichi esterni - al netto di cassa e IVA (DL e collaudo)	€	3.927,21
B.1.2.3	Supporto al RUP	€	2.659,97
B.1.2.4	Consulenze specialistiche, consulenze legali	€	0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	€	88.922,39
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI		
B.2.1	Allacciamenti pubblici servizi	€	0,00
B.2.2	Espropri - acquisizione aree o immobili	€	0,00

B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI	€	0,00
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	€	0,00
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	€	0,00
B.3.3	Compenso per collegio consuntivo tecnico	€	0,00
B.3.4	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€	0,00
B.3.5	Competenze incentivi D.Lgs. 36/2023 RUP	€	3.941,58
B.3.6	Competenze incentivi D.Lgs. 36/2023 Ufficio tecnico	€	11.824,75
B.3.7	Oneri per la verifica preventiva archeologica	€	0,00
B.3.8	Oneri per la verifica del progetto	€	0,00
B.3.9	Spese per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica	€	0,00
B.3.10	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	€	0,00
B.3.11	Spese per rilascio visti e pareri	€	129,57
B.3.12	Oneri di scarica	€	7.500,00
B.3.13	Pubblicità	€	0,00
B.3.14	Spese per commissioni aggiudicatrici	€	0,00
B.3.15	Spese organizzative e gestionali	€	0,00
B.3.16	Spese legali	€	0,00
B.3.17	Acquisto di beni e forniture	€	0,00
B.3.18	Compensazione prezzi	€	0,00
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	€	23.395,91
B.4	IVA/ONERI	€	
B.4.1	IVA sui lavori	€	54.757,66
B.4.2	IVA su beni e forniture	€	0,00
B.4.3	IVA su indagini/analisi (B.1.1)	€	330,00
B.4.4	Contributo previdenziale spese tecniche per incarichi esterni	€	3.450,50
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni	€	19.736,84
B.4.6	IVA residua	€	1.650,00
B.4.7	Tassa autorità di Vigilanza LL.PP.	€	410,00
	TOTALE IVA E ONERI	€	80.335,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	€	192.653,29
C	ECONOMIE		
C.1	Economie da ribasso d'asta	€	275.701,68
C.2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€	27.570,17
C.3	Economie post gara affidamento incarichi	€	6.498,28
	TOTALE PARZIALE QUADRO C	€	309.770,12
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	1.050.000,00

RILEVATO che con verbale del 19.02.2026 il direttore dei lavori Ing. Carmelo Giannetto ha proceduto alla consegna parziale anticipata dei lavori, che hanno avuto concreto inizio in data 20.03.2026;

VISTA la scrittura privata rep. n. 29 del 26.05.2026 sottoscritta con l'Impresa SGPL S.R.L. con sede in Patti (ME) Via Papa Giovanni XXIII n. 28, P.IVA 01247730839, per un importo contrattuale di € 547.576,58 di cui € 32.713,15 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2051 del 25.06.2026 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa all'Intervento di ristrutturazione edilizia dell'ex scuola elementare della frazione S. Pietro, sita in via Policastrelli, funzionale all'allestimento di un centro per l'impiego - CUP H52F24000200006 redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Carmelo Giannetto, trasmessa in data 18.06.2026 e successivamente integrata in data 19.06.2026, approvata in linea tecnica dal RUP in data 23.06.2026 Reg. n. 17,

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

dell'importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 713.873,03 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 46.966,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 244.997,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 44.162,68 per economie, con quadro economico che segue:

A	SOMME A BASE D'APPALTO - al netto di IVA e/o oneri		
A.0	Importo totale lavori e sicurezza	€	1.143.108,06
A.1	Importo lavori	€	1.096.141,37
A.2	Importo della manodopera	€	333.187,94
	Lavori al netto del ribasso del 34,8740%	€	713.873,03
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	46.966,69
A.4	Servizi e forniture	€	0,00
A.5	Importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza	€	760.839,72
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	€	760.839,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE - al netto di IVA e/o oneri		
B.1.1	Indagini/analisi		
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche in fase di cantiere, catastazioni	€	2.000,00
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni		
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - al netto di cassa e IVA (progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	€	96.427,58
B.1.2.2	Spese tecniche per incarichi esterni - al netto di cassa e IVA (collaudo)	€	3.927,21
B.1.2.3	Supporto al RUP compreso di oneri	€	2.659,97
	TOTALE SPESE TECNICHE	€	105.014,76
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI		
B.2.1	Allacciamenti pubblici servizi	€	5.000,00
B.2.2	Espropri - acquisizione aree o immobili	€	0,00
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI	€	0,00
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	€	0,00
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	€	0,00
B.3.3	Competenze incentivi D.Lgs. 36/2023 RUP	€	3.941,58
B.3.4	Competenze incentivi D.Lgs. 36/2023 Ufficio tecnico	€	11.824,75
B.3.5	Spese per rilascio visti e pareri	€	129,57
B.3.6	Oneri di scarica IVA esclusa	€	12.000,00
B.3.7	Acquisto di beni e forniture	€	0,00
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	€	32.895,91
B.4	IVA/ONERI	€	
B.4.1	IVA sui lavori	€	76.083,97
B.4.2	IVA su beni e forniture	€	0,00
B.4.3	IVA su indagini/analisi (B.1.1)	€	440,00
B.4.4	Contributo previdenziale spese tecniche per incarichi esterni	€	4.094,19
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni	€	23.418,78
B.4.6	IVA residua al 22% sul rimborso oneri di scarica	€	2.640,00
B.4.7	Tassa autorità di Vigilanza LL.PP.	€	410,00
	TOTALE IVA E ONERI	€	107.086,94
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	€	244.997,60
	TOTALE PARZIALE QUADRO A+B	€	1.005.837,32

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

	TOTALE ECONOMIE POST GARA	€	44.162,68
	TOTALE GENERALE	€	1.050.000,00

ACCERTATO E PRESO ATTO:

- che i lavori sono stati ultimati in data 25.06.2026, come risultante dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data dal direttore dei lavori Ing. Carmelo Giannetto, ad eccezione delle lavorazioni di lieve entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento;
- che le opere marginali di cui al certificato di ultimazione dei lavori sono state ultimate in data 13.08.2026;

VISTO lo stato finale trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Carmelo Giannetto con nota prot. n. 0069508/2026 del 31.08.2026, sottoscritto dal RUP e firmato dall'Impresa senza riserve, ammontante ad € 760.839,72 per lavori e oneri di sicurezza, da cui, dedotti l'anticipazione e i certificati di pagamento già emessi pari ad € 464.099,93, accerta un credito netto per l'impresa di € 296.739,79;

VISTO il certificato di collaudo statico delle strutture redatto dall'Arch. Giuseppe Cotruzzolà in data 02.09.2026 con il quale attesta con esito positivo il progetto dei lavori autorizzati, secondo quanto prescritto ai sensi dall'art. 67 del DPR 380/2001;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2990 del 18.09.2026 con la quale è stato conferito l'incarico di collaudo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 30 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 al Funzionario Direttivo Tecnico Arch. Giuseppe Cotruzzolà, già nominato collaudatore statico in corso d'opera e finale con determinazione dirigenziale n. 1246 del 24.04.2026;

VISTO il certificato di collaudo tecnico - amministrativo redatto dall'Arch. Giuseppe Cotruzzolà in data 29.09.2026 e sottoscritto dal RUP Arch. Fabio Scibilia, dal direttore dei lavori Ing. Carmelo Giannetto, e dall'Impresa SGPL S.R.L., nel quale si certifica:

1. Che i lavori risultano eseguiti in conformità al progetto approvato, alla perizia di variante e agli atti contrattuali, per quanto verificato in sede documentale e di sopralluogo;
2. Che le opere risultano eseguite con materiali, componenti e lavorazioni rispondenti alle prescrizioni progettuali, per quanto direttamente verificabile;
3. Che le quantità e gli importi risultanti dalla contabilità finale trovano corrispondenza nelle opere effettivamente realizzate, nei limiti delle verifiche eseguite;
4. Che i lavori principali risultano ultimati entro il termine contrattuale;
5. Che non risultano riserve dell'impresa;
6. Che le opere strutturali risultano assistite da certificato di collaudo statico con esito positivo;
7. Che il conto finale dei lavori è pari a € 760.839,72 oltre IVA;

RITENUTA la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento finale in merito alla presente proposta;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 16.12.2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2026-2028 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 16.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 06 del 16.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTI:

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n.142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTO il D.lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il vigente statuto comunale;

PROPONE

Per le motivazioni in narrativa espresse che qui si intendono integralmente riportate

1. Di dare atto che con D.D.G. n. 1976 del 22.07.2024 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato la Convenzione, già sottoscritta con il legale rappresentante di questo Ente, finalizzata a dotare il Centro per l'impiego di una più adeguata sede, in attuazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., e si è impegnato a corrispondere al Comune di Milazzo un contributo finanziario pari al 100% del quadro economico dell'intervento di € 1.050.000,00 come quantificato nel progetto di fattibilità tecnico economica approvato da questo Ente;

2. Di dare atto che è stato sottoscritto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro ed il Legale rappresentante di questo Ente l'“Accordo ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 21 Maggio 2019 n. 7 finalizzato a dotare il Centro per l'impiego di Milazzo di una più adeguata sede, in attuazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.”;

3. Di dare atto che l'Accordo di cui anzi si colloca nell'ambito del programma di potenziamento strutturale delle sedi dei Centri per l'impiego, previsto e inquadrato quale “progetto in essere” nell'ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 “Politiche del lavoro”, Investimento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l'impiego” del PNRR;

4. Di prendere atto dello stato finale trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Carmelo Giannetto con nota prot. n. 0069508/2026 del 31.08.2026, sottoscritto dal RUP e firmato dall'Impresa senza riserve, ammontante ad € 760.839,72 per lavori e oneri di sicurezza, da cui, dedotti l'anticipazione e i certificati di pagamento già emessi pari ad € 464.099,93, accerta un credito netto per l'impresa di € 296.739,79;

5. Di prendere atto del certificato di collaudo statico redatto dal Funzionario Direttivo Tecnico Arch. Giuseppe Cotruzzola in data 02.09.2026 con il quale attesta con esito positivo il progetto dei lavori autorizzati, secondo quanto prescritto ai sensi dall'art. 67 del DPR 380/01;

6. Di prendere atto ed approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dal Funzionario Direttivo Tecnico Arch. Giuseppe Cotruzzola in data 29.09.2026 e sottoscritto dal RUP Arch. Pietro Fabio Scibilia, dal direttore

dei lavori Ing. Carmelo Giannetto e dall'Impresa, nel quale si certifica che i lavori relativi all'“Intervento di ristrutturazione edilizia dell'ex scuola elementare della frazione S. Pietro, sita in via Policastrelli, funzionale all'allestimento di un centro per l'impiego” CUP H52F24000200006 - CIG B9F7AC1F3D, eseguiti dall'Impresa SGPL S.R.L. con sede in Via Michelangelo n.15 – 98076 Sant'Agata di Militello C.F. e P.I. n. 01247730839, sono collaudati con esito positivo e che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

7. Di dare atto che la rata di saldo dei lavori pari ad € 296.739,79 oltre IVA al 10% sarà liquidata all'impresa SGPL S.R.L. con successivo provvedimento di liquidazione previa costituzione della cauzione prevista dall'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

8. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

9. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett. e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

10. Di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Milazzo, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

11. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi e gare” PNRR.

Il Funzionario Direttivo Amministrativo

Dott.ssa Erica Maiorana

Il Responsabile del Procedimento
PIETRO FABIO SCIBILIA
(sottoscritto con firma elettronica)